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oluciones en Capamtamon

PROJECT

NUESTRO COMPROMISO Y EXPERIENCIA ATU SERVICIO

Utilizamos diferentes técnicas didacticas y = Alineamosnuestros cursosy talleres a tus

abarcamos diversos estilos de aprendizaje necesidades especificas.

para que el participante construya su

experiencia, resuelva su problematicay = Contamos con mas de una década de

genere ideas. experiencia en formacion y capacitacion
profesional.

Atendemos en cualquierpunto del pais.

Objetivo:  El participante dominara la creacion y gestidon de proyectos utilizando
MS Project.

Duracion: 12 Horas
Dirigido a: Todo Publico.
Curso: 100% Practico

Modalidad: Presencial en IEDS, Presencial InCompany o En vivo a distancia.

www.iedsservicios.com.mx
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TEMARIO

Entorno de trabajo de MS Project: Crear el cronograma inicial:

= Conceptos bésicos.

Establecer un calendario general del Proyecto.

= Menus de MS Project. = Gestién de Costos.

= Barras de Herramientas.

»  Guia de Proyectos y Panel de Tareas. Nivelacion de recursos basicos:
= Vistasen Project. = Balanceo de cargas.
= Optimizar los recursos asignados al proyecto en
Definicion y personalizacion de tiempo y costo.
un proyeCtO: = Reportesy Vistas de costos.

= Propiedades del proyecto.

4 Gestionar el proyecto:
= Crear la estructura de desglose de trabajo (EDT o

WBS). = Ruta Criticay Holguras.

= Revisar la técnica de estimacion WBS y su practica. = |ineade estado.

= Avance del proyecto: Tipos y Aplicacion.

Gestion de tlempos y Tareas: = Desviaciones: Visualizacion y correcciones.

= Definicién del concepto de tareas en MS Project.

= Crear un esquema de trabajo. Configurar e imprlmlr los
* Tipos de tareas. diferentes reportes:
= Creando las Tareas del Proyecto. = Realizar reportes y configurar todos los detalles de

impresién para presentar avances.
= Modo automatico vs modo manual.

= Establecer Duracion de las Tareas. . P
Gestionar multiples proyectos

= Restricci det fechas limite.
estricciones de tareas y fechas limite en uno solo:

= Tareas repetitivas.

= Creary administrar dependencias entre proyectos.
= Vincular y/o desvincular tareas.

= Establecer dependencias. Temas avanzados:

" Agregar Subtareas. = Balanceo de cargas, Subproyectos y semaforos.

= Anadir notas a una tarea.

Definir recursos en el proyecto:
= Asignar uno o varios recursos a una tarea.
= Redistribuir Recursos.
= Eliminary modificar asignaciones de recursos.
= Cantidades de trabajo por recurso y tarea.
= Costos de recursos.

= Particionar un proyecto en paquetes de trabajo.

www.iedsservicios.com.mx




Visita nuestras redes sociales.

Consulta nuestro calendario de
cursos abiertos en nuestro

sitio web.

iContactanos, estamos listos
para atenderte!
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Cursos e instructores
registrados ante la STPS.

Otorgamos Constancia de
habilidades laborales DC3 y
Constancia de Participacion
IEDS con valor curricular.

Nuestros capacitadores se
encuentran actualizados, con
gran experiencia en el ramo
y registrados en nuestra
plantilla ante STPS.

Ofrecemos la capacitacion
en modalidad presencial o
en vivo a distancia.

Entregamos material de
trabajo digital o impreso.

Aplicamos evaluaciones
finales de conocimientos a
solicitud del cliente.

g
Uso de Trabajo Evidencia
videos Colaborativeo de
cortos Aprendizaje

IEDS Capacitacion

www.iedsservicios.com.mx




